Proyecto: SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE AMBULANCIAS **Versión Producto**: 1.0 **Cliente**: LOS RAPIDOS S.A.

Proyecto: SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE AMBULANCIAS

| MINUTA DE REUNIÓN | | | | | 75 min |
|---------------------|--|--------------|-------|-----------|--------|
| Tema de la Reunión: | Revisión de documento de diseño detallado del sistema. | | | | |
| Institución/es: | Universidad de Guayaquil | | | | |
| Autor: | Renán Pérez (Anfitrión de la reunión) | | | | |
| Fecha: | 08/02/2022 | Hora Inicio: | 09h45 | Hora Fin: | 11h00 |
| Lugar: | Zoom | | | | |
| Referencias: | Documento de alcance y documento de requerimientos. | | | | |

| LISTA DE PARTICIPANTES | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|
| Nombre y Apellido | Institución/Función | Firma | | |
| Alexander Castro | Grupo 2 / Secretario | Alexander S. Castro. M. | | |
| Billy Alvear | Grupo 2 / Líder | Bellander | | |
| Helen Bernal | Grupo 2 / Soporte | Helenem | | |
| Renán Pérez | Grupo 2 / Colaborador | Mairling | | |



Proyecto: SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE AMBULANCIAS

ASPECTOS TRATADOS


Se revisó las indicaciones planteadas sobre las debidas correcciones del documento de diseño detallado de software entregado en el primer parcial.

Se revisó los módulos que conforman el proyecto para el documento de alcance.

LISTA DE ACCIONES

- Socialización de las correcciones planteadas a realizar.
- Socialización de lineamientos.
- División de tareas de corrección por integrante para optimizar el tiempo.
- División de módulos para cada integrante.

ANEXOS



NOTA

El tiempo promedio de la bitácora se basa solamente en la socialización y repartición de temas a realizar mas no su desarrollo total.